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IL CANTIERE NELL’IPOTESI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL 
MEAZZA
PRESENTA:

MAURO SAVOLDELLI - CEAS



E' POSSIBILE RISTRUTTURARE LO STADIO MEAZZA

A CONDIZIONE CHE IL PROGETTO RISPONDA AI REQUISITI DEI CLUB.

QUALUNQUE PROPOSTA ARCHITETTONICA DEVE COMPRENDERE:

▪ la demolizione e ricostruzione del Primo Anello, sia per ragioni funzionali che di durata residua
delle strutture, risalenti al primo impianto del 1925;

▪ la ristrutturazione del Secondo Anello;

▪ la demolizione del Terzo Anello, con il mantenimento delle torri a nord e delle torri a sud per la
realizzazione di terrazzi in quota da destinare a servizi commerciali;

▪ la realizzazione di un nuovo edificio per ospitalità ad ovest;

▪ il mantenimento della copertura esistente con abbassamento dalla quota attuale alla futura quota
di copertura oltre il Secondo Anello.
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IPOTESI RISTRUTTURAZIONE



IPOTESI RISTRUTTURAZIONE
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INTERVENTI ANALOGHI: IL CASO BERNABEU 4
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DURATA LAVORI
2019 ➔ 2023 (??)

BUDGET
Settembre 2018 574 M€
Novembre 2021 800 M€
Ottobre 2022 1000 M€ (stima)

CHIUSURA STADIO
Da marzo 2020 a settembre 2021
Incontri spostati in stadio secondario per
18 mesi

SQUADRE DI CLUB
Real Madrid
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
Ristrutturazione diffusa

CALENDARIO CANTIERE STANDARD 2021-22

CALENDARIO CANTIERE CON COMPETIZIONI CALCISTICHE

Giorni di cantiere:
• 232 durante la stagione 

calcistica
• 90 durante l’estate

Giorni di cantiere:
• 140 giorni di cantiere (-40%)
• 60 durante l’estate (-33%)
➔ maggiore disponibilità rinunciando 
ai concerti estivi 
(nel 2022: Elthon John, Cesare Cremonini, 
Mengoni, Rolling Stones, Salmo, Guns ‘n Roses, 
Amoroso, Pezzali, Ultimo)
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
Ristrutturazione diffusa

LO SCENARIO DI RISTRUTTURAZIONE DIFFUSA  

IN SOVRAPPOSIZIONE AL CALENDARIO CALCISTICO 
E ALLA STAGIONE DEI CONCERTI 

NON E’ FATTIBILE 
A CAUSA DELL’ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE DEL 

CALENDARIO
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
Ristrutturazione per settori

FASI DI INTERVENTO
STAGIONI 0 – 1 – 2

SITUAZIONE ATTUALE ANNO 1 ANNO 2

SETTORI CHIUSI 
PER LAVORI

SETTORI CHIUSI 
PER INTERFERENZA DELLE 

VIE DI FUGA
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
Ristrutturazione per settori

FASI DI INTERVENTO
STAGIONI 3 – 4 – 5

SETTORI CHIUSI 
PER LAVORI

SETTORI CHIUSI 
PER INTERFERENZA DELLE 

VIE DI FUGA

ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5



DURATA

54 mesi

5 stagioni calcistiche.

• settori chiusi , capienza 
ridotta (37.000 spettatori 
di media).

• 3 mesi nella quinta 
stagione: l’impianto sarà 
chiuso e le 
squadre ricollocate in 
altro impianto.

• No concerti ed eventi 
estivi per 5 anni
consecutivi.
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
Ristrutturazione per settori
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SCENARI DI APPROCCIO AL CANTIERE: 
RISTRUTTURAZIONE PER SETTORI

LO SCENARIO DI RISTRUTTURAZIONE PER SETTORI

NON E’ FATTIBILE 
- PER L’ECCESSIVA DURATA DEI LAVORI (5 STAGIONI)
- PER LA RIDUZIONE TEMPORANEA DEI POSTI 

DISPONIBILI (37.000 IN MEDIA)
- PER LA NECESSITA’ DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO 

AD ALTRO STADIO



Grazie
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